Manual de Usuario

Management Platform — Instalación y Operación

1. Preparación y Requisitos

1.1 Opción A: Docker (Recomendado)

La forma más sencilla y rápida. **La conexión a la base de datos es automática.**

- **Docker Desktop** instalado.
- Ejecuta:

```
docker compose up -d --build
```

> **Nota:** Con Docker, no necesitas ejecutar comandos de migración; el sistema lo hace solo al arrancar.

1.2 Opción B: Instalación Manual

Para ejecutar directamente en tu equipo:

- .NET 8 SDK y PostgreSQL 16 instalados.
- Configura tu conexión local:

```
dotnet user-secrets set "ConnectionStrings:DefaultConnection"
"Host=localhost;Database=management_platform;Username=USUARIO;Password=P
ASSWORD" --project Platform.Api
dotnet ef database update --project Platform.Infrastructure --startup-
project Platform.Api
```

- Inicia con `dotnet run` en ambos proyectos (API y Web).

---

2. Guía de Funcionalidades

2.1 Inicio de Sesión y Seguridad

El sistema protege tus datos mediante autenticación **JWT**. Introduce tus credenciales en la pantalla de acceso. Si eres un nuevo usuario, el proceso de registro te permitirá crear una cuenta en segundos.



Interfaz de acceso seguro al sistema corporativo.

2.2 Panel de Control de Proyectos

Visualiza el estado global de tus proyectos. Podrás identificar rápidamente cuáles están en fase de **Borrador (Draft)**, cuáles han sido **Activados (Active)** y cuáles se han **Completado (Completed)** satisfactoriamente.



Dashboard con resumen centralizado de gestión.

2.3 Planificación de Actividades

Antes de activar un proyecto, debes estructurarlo. El formulario de tareas te permite definir prioridades y un orden lógico para asegurar que el flujo de trabajo cumpla con los objetivos establecidos.



Formulario para la creación detallada de tareas.

2.4 Ejecución y Seguimiento

Dentro de cada proyecto activo, podrás gestionar el cumplimiento de cada tarea. El sistema permite marcar tareas como completadas, ajustar su orden de prioridad o eliminarlas si los requerimientos cambian.



Control y seguimiento del avance del proyecto.

© 2026 Management Platform